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UTFORDRING 1 - BYGGHERRER
Tøffe og visjonære

Hittil viktigste kriteriet for å bygge høye trehus

SELVFØLGELIG BERGENSER

PROSJEKTSJEF 
Ole Herbrand Kleppe 

BERGEN OG OMEGN 
BOLIGBYGGELAG

SELVFØLGELIG BRUMUNDDØL

INVESTOR-EIENDOMSUTVIKLER
HOTELLMAGNAT

Arthur Buchardt



UTFORDRING 2 - GJENNOMFØRINGSKRAFT
Fra skisse##.til virkelighet ved Mjøsa

Feb 2015: Arthur Buchardt Okt 2017: Moelven Limtre AS



UTFORDRING 3 - KOMPETANSE
Firma med kompetanse som er villig til å ta utfordringen

LEDENDE PÅ PROSJEKTERING  OG UTFØRELSE AV 
SPENSTIGE TREKONSTRUKSJONER I NORDEN

SAMKJØRTE GJENNOM FLERE ÅRS SAMARBEID



UTFORDRING 4 – ERFARINGER SOM FINNES
Ikke finne opp kruttet på nytt - Horisontale fagverk



UTFORDRING 5 – RASJONELLE BYGGESYSTEMER
Treet - Lego og Ikea prinsippet
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I LIMTRE
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I MASSIVTRE (CLT)



UTFORDRING 5 – RASJONELLE BYGGESYSTEMER 
Treet – Gjentagende byggemetode
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UTFORDRING 6 – NØYAKTIGHET I PRODUKSJON 
Treet - Utlegg i fabrikk



UTFORDRING 7 – FORBEDRING OG LÆRING
Mjøstårnet - All bearbeiding på CNC maskin

CNC MASKIN FORBORRING AV ALLE HULL



UTFORDRING 8 – UTNYTTE OG STOLE PÅ TEKNOLOGI 
Blokkliming til store tverrsnitt 

Sammenkobling på byggeplass

INNSETTING AV 
BESLAG

BLOKKLIMING IKEA PÅ BYGGEPLASS



UTFORDRING 9 – NØYAKTIGHET UNDER MONTASJE
Treet – Øverste søyletopp

Målte loddavvik i forhold til teoretisk posisjon



UTFORDRING 9 – NØYAKTIGHET UNDER MONTASJE 
Mjøstårnet – Søyletopp plan 5

Målte loddavvik i forhold til teoretisk posisjon



UTFORDRING 10 – DEKKELØSNINGER I TRE
Mjøstårnet - Trä8 for første gang i Norge

Utviklet gjennom flere år

Først i Finland

Senere av Moelven Tøreboda i Sverige
under navnet Trä8

Kantbjelke LVL-Kerto Q

Flens Kryssfiner-Kerto Q

Bjelkelag limtre GL30c

Underflens konstruksjonsvirke C24 



UTFORDRING 10 – DEKKELØSNINGER I TRE
Test av komfortkriteriet - Sintef

Diffusjonsåpen

folie

Trinnlydmatte

50 mm påstøp



UTFORDRING 11 – BRANN
FULLSTENDIG BRANNFORLØP

Dekker R90 – Hovedkonstruksjon R120

Test av fullstendig brannforløp 
utført hos SP-Trondheim

Stålbånd holder isolasjon på plass 

etter at underflensen brenner bort

Ensidig eksponert, rett på 
elementet.

Påstøp på oversiden.



UTFORDRING 12 – FUKT
Værbeskyttelse - Filosofi

Ikke mulig å bygge høyhus med tak over tak

Ferdig konstruksjon bør være bak klimaskallet 

Treverk blir periodevis nedfuktet under bygge perioden

Kun det det ytre sjiktet som blir fuktig – Dette absorberes og tørker deretter ut

Hovedkonstruksjoner bør stå luftet og ikke bygges inn

Må tørkes ut før eventuell innbygging

Må stole på trevirkes egenskaper til å ta opp og gi fra seg fukt

Beskytt kritiske flater som endeved og horisontale flater



80 ETASJER 
«THE OAKWOOD TOWER» - LONDON

TAKK FOR MEG!
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